

Приложение № 1
 Утверждаю
 Директор МБОУ «СОШ №81»
 Е.В.Беседин
 Приказ от 09.06.2023г. №320-осн



ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ (ПЛАН)
 мероприятий по подготовке МБОУ «СОШ №81» к новому 2023-2024 учебному году

№ п/п	Мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения	Отметка об исполнении	Примечание
Пожарная безопасность					
1	Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения	Руководитель ТЭО	Июль 2023г.		
2	Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание	ООО «Пожарная безопасность»		Исполнено	Договор №54/И от 17.01. 2023г.
3	Установка системы тревожной сигнализации	ФГКУ УВО ВНГ России по Алтайскому краю		Исполнено	Договор №160/2/02 97-ТО-03 от 19.01. 2023г.
4	Установка системы дымоудаления	-	-	-	-
5	Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций, чердачных помещений, одежды сцены.	ООО «Рубеж»	Июль 2020г., июль	Исполнено	Акт № 272 от

№ п/п	Мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения	Отметка об исполнении	Примечание
			2022г.		04.06.2020г ., акт №835 от 07.07.2022г
6	Оборудование путей эвакуации	Руководитель ТЭО	Постоянно	Исполнено	
7	Монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения	-	-	-	-
8	Оборудование аварийного освещения зданий	Руководитель ТЭО		Исполнено	
Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия					
9	Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудованием	Руководитель ТЭО		Исполнено	
10	Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения	Руководитель ТЭО	до 25.06.2023 г.		
11	Оборудование (ремонт) систем отопления	Руководитель ТЭО	до 25.06.2023 г.		
12	Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по соблюдению уровней освещенности	Руководитель ТЭО		Исполнено	
13	Организация горячего питания	КШП «Глобус»	до 31.08.2023 г.		

№ п/п	Мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения	Отметка об исполнении	Примечание
14	Оборудование медицинских кабинетов	Руководитель ТЭО	до 01.08.2023 г.		
15	Провести поверку весов и ростомера	ООО «Государственный региональный центр стандартизации»	Июль, 2023г.	Исполнено	
16	Прохождение медицинского осмотра персоналом	Директор школы	Июнь, август 2023г.		
17	Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей росту-возрастным особенностям учащихся	Руководитель ТЭО	Июль, август 2023г.		
18	Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям	Руководитель ТЭО	Постоянно	Исполнено	
Антитеррористическая безопасность					
19	Установка ограждения по периметру организации	Руководитель ТЭО		Исполнено	
20	Установка систем видеонаблюдения	Руководитель ТЭО		Исполнено	
21	Установка тревожной сигнализации	ФГКУ УВО ВНГ России		Исполнено	Договор №160/2/02

№ п/п	Мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения	Отметка об исполнении	Примечание
		по Алтайскому краю			97-ТО-03 от 19.01.2021г.
22	Организация охраны	ЧОО «Асгард»		Исполнено	
25	Оборудование экстренной связи с органами МВД России, ФСБ России (по согласованию)	-	-	-	
Ремонтные работы					
26	Проведение строительного обследования здания школы с формированием инвентаризационной ведомости объемов капитального ремонта на 2025г.	Руководитель ТЭО	до 20.06.2023 г.	-	
27	Проведение текущего ремонта. Косметический ремонт внутри здания школы: частичная штукатурка и побелка потолков по коридорам школы, туалетов, столовой, раздевалок большого спортзала, покраска сапожка на лестницах и коридорах, отремонтированных участков панелей. Покраска и покрытие лаком пола в бол. и мал. спорт залах. Частичная оштукатуривание и побелка пищеблока. Частичная покраска обеденного зала. Затирка швов плиточного покрытия в сан. узлах и душевых. Покраска пола в гардеробах. Частичная замена кранов в сан. узлах. Замена дверей кабинок в сан. узлах 4-го и 2-го этажей. Частичный ремонт учебных кабинетов. Косметический ремонт фасада (оштукатуривание, покраска цоколя). Косметический ремонт крыльца (запасные выходы)	Руководитель ТЭО, Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений. МОП	с 23.06. по 25.07.2023 г		

№ п/п	Мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения	Отметка об исполнении	Примечание
Выполнение других мероприятий					
28	Поставка школьных автобусов	-	-	-	-
29	Поставка учебно-наглядного оборудования				
30	Подключение к сети Интернет				
31	Установка оборудования, обеспечивающего доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья				
32	Разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарную организацию, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и др.)	Директор школы	до 25.08.2023 г.	Исполнено	
33	Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного движения	Преподаватель ОБЖ	согласно учебного плана		
34	Проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная безопасность	Преподаватель ОБЖ	согласно учебного плана		