

Приложение № 1
Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ №81»
Е.В.Беседин
Приказ от 03.06.2022г. №150/1-
осн



ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ (ПЛАН)

Мероприятий по подготовке МБОУ «СОШ №81» к новому 2022-2023 учебному году

№ п/п	Мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения	Отметка об исполнении	Примечание
Пожарная безопасность					
1	Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения	Руководитель ТЭО	Июль 2022г.		
2	Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание	ООО «Пожарная безопасность»		Исполнено	Договор №54/И от 19.01.2022г.
3	Установка системы тревожной сигнализации	ФГКУ УВОО ВПГ России по Алтайскому краю			Договор №160/2/0297-ТО-03 от 19.01.2022г.
4	Установка системы дымоудаления	-	-	-	-

№ п/п	Мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения	Отметка об исполнении	Примечание
5	Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений	ООО «Рубеж»	Июнь 2020г.	Исполнено	Акт №272 от 04.06.2020г
6	Оборудование путей эвакуации	Руководитель ТЭО	Постоянно	Исполнено	
7	Монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения	-	-	-	-
8	Оборудование аварийного освещения зданий	Руководитель ТЭО		Исполнено	
Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия					
9	Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудованием	Руководитель ТЭО		Исполнено	
10	Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения	Руководитель ТЭО	до 25.07.2022г.		
11	Оборудование (ремонт) систем отопления	Руководитель ТЭО	до 25.07.2022г.		
12	Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по соблюдению уровней освещенности	Руководитель ТЭО	до 25.07.2022г.		
13	Организация горячего питания	КШП «Глобус»	до 31.08.2022г.		
14	Оборудование медицинских кабинетов	Руководитель ТЭО	до 25.07.2022г.		
15	Провести поверку весов и ростомера	ООО «Государственный регион»	Июль, 2022г.		

№ п/п	Мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения	Отметка об исполнении	Примечание
16	Прохождение медицинского осмотра персоналом	нальный центр стан-дартиза-ции»	Июнь, август 2022г.		
17	Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей росту-возрастным особенностям учащихся	Директор школы	Июль, Август 2022г.		
18	Реализация программы по созданию дополнительных мест для обучающихся 1 –х классов, оборудования кабинета.	Руководитель ма-тематики	до 30.07.2022г.		
19	Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям	Руководитель ТЭО	Постоянно	Исполнено	
Антитеррористическая безопасность					
20	Установка ограждения по периметру организации	Руководитель ТЭО		Исполнено	
21	Установка систем видеонаблюдения	Руководитель ТЭО		Исполнено	
22	Установка тревожной сигнализации	ФГКУ УВО ВНГ России по Алтай-скому краю		Исполнено	Дого-вор №160/2 /0297-

№ п/п	Мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения	Отметка об исполнении	Примечание
					ГО-03 от 19.01. 2022г.
23	Организация охраны	ЧОО «Астард»		Исполнено	
24	Оборудование экстренной связи с органами МВД России, ФСБ России (по согласованию)	-	-	-	
Ремонтные работы					
25	Проведение капитального ремонта	-	-	-	
26	Реализация программы по созданию дополнительных мест для обучающихся 1 –х классов, оборудования кабинета.	Директор школы, Руководитель ТЭО, учитель математики	до 30.07.2022г.		
27	Замена общего освещения в кабинете информатики и обеденном зале	Руководитель ТЭО	до 25.07.2022г.		
28	Проведение текущего ремонта. Косметический ремонт внутри здания школы: частичная штукатурка и побелка потолков по коридорам школы, туалетов, столовой, раздевалок большого спортзала, покраска сапожка на лестницах и коридорах, отремонтированных участков панелей, покраска и покрытие лаком пола в бол. и мал. спорт залах. Частичная оштукатуривание и побелка пищеблока. Покраска обеденного зала Частичный ремонт учебных кабинетов. Косметический ремонт фасада (оштукатуривание, покраска цоколя)	Руководитель ТЭО , Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений.	с 15.06. по 25.07.2021г		

№ п/п	Мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения	Отметка об исполнении	Примечание
	Косметический ремонт крыльца (запасные выходы)	МОП			
Выполнение других мероприятий					
29	Поставка школьных автобусов	-	-	-	-
30	Поставка учебно-наглядного оборудования				
31	Подключение к сети Интернет				
32	Установка оборудования, обеспечивающего доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья				
33	Разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарную организацию, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и др.)	Директор школы	до 25.08.2022г.		
34	Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного движения	Преподаватель ОБЖ	согласно учебного плана.		
35	Проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная безопасность	Преподаватель ОБЖ	согласно учебного плана.		